



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS**  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015



Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GIC				G.G.025/2015	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CONSULTORIO MEDICO, DE 6 MTS. X 8 MTS. , DE MADERA DE PINO DE 1ERA. Y FORRO INTERIOR DE TABLARROCA EN PLANTA POTABILIZADORA HIDALGO	86,096	09/02/2015	14/03/2015			3	80%	75%	12362-62201	84,573	622	170,302	84,573	84,573	84,573	520
APAZU 2014	72%	28%		SOP-IF-APAZU-248-14-P	AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DUPORT, CONSISTENTE EN TANQUE, EQUIPAMIENTO, SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA DE EMERGENCIA, FILTROS, TANQUE 4TA. ESTAPA	16,767,720	03/06/2014	30/09/2014	08/11/2014	31/12/2014	3	100.00%	100.00%	12363-62301	4,782,949	623	4,782,995	4,782,949	4,782,949	4,782,949	50000
APAZU 2014	40%	60%		SOP-IF-AP-236-14-P	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 5 LTS./SEG. EN PARQUE INDUSTRIAL TECNIA	2,555,207	19/05/2014	16/08/2014		31/10/2014	3	71.93%	75.23%	12363-62301	601,834	623	1,487,193	601,834	601,834	601,834	USUARIOS DEL PARQUE TECNIA Y PARQUE DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA
<b>TOTAL:</b>						<b>16,853,816</b>									<b>5,469,356</b>		<b>6,440,491</b>	<b>5,469,356</b>	<b>5,469,355</b>	<b>5,469,356</b>	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

**C. ARMANDO LOPEZ FLORES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO  
 DE ADMINISTRACION

**ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO**  
 GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

**C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ**  
 RESPONSABLE DE ELABORACION  
 GERENTE FINANCIERO